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Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis traitant du
dépassement de budget concernant la transformation des salles de classes en crèche-garderie :

Les Petits Bouchons (Préavis N'8/2023).

Préambule

Le préavis 812023 traitant de la rénovation des salles de classes en crèche-garderie avait été
approuvé le 12 octobre 2023 par le Conseil général.

Un budget de CHF 720'000.00 avait alors été alloué pour la réalisation des travaux prévus.

La Municipalité avait mandaté un architecte spécialisé dans la transformation des salles de
classes en crèche-garderie. Le préavis était basé sur les coûts CFC +l-15% des travaux à réaliser
selon l'architecte M. Brûtsch.

Situation générale

Lors de l'estimation pour l'établissement de faisabilité, l'architecte a mal évalué l'état des fenêtres
du bâtiment. En effet, lors des travaux, des problèmes de températures et de chaleur excessive
à l'intérieur a été relevée, la température atteignant régulièrement les 32 degrés. En raison de
cette chaleur étouffante et inconfortable pour les enfants et le personnel, il a été décidé en
municipalité de procéder au changement des vitrages vieux de 30 ans, suite à la sollicitation de
l'architecte, il nous a semblé cohérent d'accepter le changement de fenêtres.

Résumé du dépassement du budget

Mise en conformité du bâtiment a provoqué un dépassement dea

Percement complémentaire, ventilation 5'244.25
Remplacement de câble électrique 2'032.95
Honoraire expert AEAI demandé par ECA 2',918.70

Sanitaire séparation des vannes 7'282.60
Modification écoulement EU 4'337.80

Correction de pavaqe devant I'entrée des habitations 1'621.50

Sous-total 23',437.80

Travaux : rénovation de fenêtres, peinture et divers

Rénovation nouvelles fenêtres et façades sud 66'022.25
Débouchaoes des canalisations 1',513.40

Sous-total 67'535.65
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a Demande de la part du Canton et d'ENJEU

Puit de lumière : salle de repos 2',342.30
Furniture et pose de 1WC 1'137.20
2 lavabos complementaires OFCO 810.75
Compléments armoires et parois WC 4',900.00
Aiout de prises electriques 4'500.00
Réparation des stores électriques 2',010.65

Sous-total 15'700.90

Total 106',674.00

La commune prendra à sa charge la mise en conformité du bâtiment soit GHF 23'437.45,
montant qui ne sera pas intégré dans la convention de loyer avec ENJEU.

Malgré une grande vigilance et un suivi hebdomadaire de la part de la municipalité, un
dépassement de budget de CHF 106'674.00 a dû être consenti, bouclant I'étude et les travaux
de rénovation pour une dépense totale de CHF 826'674.00.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les conseillers de bien vouloir prendre la décision suivante

Le Gonseil général de Luins
. Vu le préavis 5l 2025 de la Municipalité.

. Vu le rapport de la commission chargée d'examiner cet objet

. Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour.

DÉCIDE
- d'adopter le préavis 5 I 2025 relatif à la demande de crédit complémentaire de

CHF 106'674.00 pour le dépassement des travaux de la crèche-garderie

- d'autoriser la Municipalité à financer par la trésorerie courante ou par l'emprunt

Adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 5 mai 2025

Au nom de unicipalité

Syndic rre

I ê
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